



# GEÇİCİ KABUL İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-033
İlk Yayın Tarihi	25.07.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

Sürecin Adı	Yapım İşlerinin Yönetimi	Sürecin Kodu	2.9.2
-------------	--------------------------	--------------	-------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Yüklenicinin Tamamlanmış İşine Ait Geçici Kabul Talebini Dilekçe İle Başkanlığa İletmesi</p>	Yüklenici	
<p>Kontrol Teşkilatının Ön İnceleme Yapması-Teminat Mektubu ve Tüm Hakedişlerin Kontrol edilmesi</p>	Yapım İşleri Şb.Md.	
<p>İş Geçici Kabule Uygun mu?</p>	Yapım İşleri Şb.Md. Yüklenici	
<p>Evet</p>		
<p>Kontrol Teşkilatının Geçici Kabul Teklif Belgesi Hazırlaması</p>	Yapım İşleri Şb.Md.	Geçici Kabul Teklif Belgesi
<p>Geçici Kabul Komisyonunu Oluşturması</p>	Yapım İşleri Şb.Md. Daire Başkanı	
<p>Geçici Kabul Tutanağının Hazırlanması</p>	Yapım İşleri Şb.Md.	Geçici Kabul Tutanağı
<p>Eksik veya Kusur Var mı?</p>	Yapım İşleri Şb.Md. Yüklenici	
<p>Evet</p>		
<p>Geçici Kabul Tutanağını Onaylanması</p>	Daire Başkanı	Geçici Kabul Tutanağı
<p>Geçici Kabul Kesintilerinin Ödenmesi</p>	Yapım İşleri Şb.Md. İd. İş. Ve Taah. Şb. Md	
<p>SGK' ya işle ilgili son hakediş ve sözleşmenin onaylı fotokopilerinin gönderilmesi</p>	Yapım İşleri Şb.Md.	

<b>Hazırlayan</b> İ.Cenkmen TEBER	<b>Yürürlük Onayı</b> Mehmet TERCAN	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Prof. Dr. Mustafa KURT
--------------------------------------	--	--